

## Plan na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Nazwa podmiotu: **Urząd Gminy Elbląg**

Data opracowania/przyjęcia planu: **22.03.2021 r.**

Element planu	Czas realizacji	Niezbędne działania/kroki punkty kontroli postępów prac	Referat odpowiedzialny
Zmiana oświetlenia (zwiększenie natężenia) przed i za wejściem do budynku urzędu gminy.	Do końca 2021	<ul style="list-style-type: none"><li>Przygotowanie zapytania ofertowego,</li><li>Realizacja i odbiór robót.</li></ul>	Referat Infrastruktury
Wymiana oznaczeń na drzwiach do pomieszczeń na wypukłe i oznaczenie ich brajlem w budynku urzędu.	Do końca 2022	<ul style="list-style-type: none"><li>Oszacowanie wartości zamówienia na dostawę oznaczeń brajlowskich.</li><li>Przygotowanie zapytania ofertowego na dostawę i instalację oznaczeń.</li><li>Realizacja i odbiór robót.</li></ul>	Referat Infrastruktury
Budowa dźwigu – platformy – przy budynku urzędu.	<ul style="list-style-type: none"><li>Dokumentacja budowlana do końca czerwca 2021,</li><li>Budowa dźwigu – platformy do końca 2021.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Przepracowanie postępowania na opracowanie dokumentacji budowlanej,</li><li>Odbiór dokumentacji,</li><li>Przygotowanie przetargu na budowę dźwigu,</li><li>Odbiór robót – do końca 2021.</li></ul>	Referat Infrastruktury
Oznakowanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.	<ul style="list-style-type: none"><li>Realizacja do końca roku 2022.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Realizacja prac do końca roku 2022</li></ul>	Referat Infrastruktury
Dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej	<ul style="list-style-type: none"><li>Szkolenie pracowników do końca roku 2021,</li><li>Opracowanie i dostosowanie dokumentów do końca roku 2022,</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Szkolenie pracowników,</li><li>Opracowanie dokumentów.</li></ul>	Informatyk, Osoby do przeszkolenia: pracownicy Urzędu Gminy Elbląg.

Element planu	Czas realizacji	Niezbędne działania/kroki punkty kontroli postępów prac	Referat odpowiedzialny
Usunięcie błędów na stronie www	<ul style="list-style-type: none"> <li>Do końca roku 2023</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usunięcie błędów przez informatyka,</li> <li>Sprawdzenie działania stron po usunięciu błędów.</li> </ul>	Informatyk.
Instalacja pętli indukcyjnej w urzędzie.	Do końca 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przeprowadzenie zapytania na dostawę i instalację pętli,</li> <li>Instalacja i odbiór,</li> <li>Umieszczenie na stronie www informacji o pętli.</li> </ul>	Informatyk. Referat Infrastruktury
Przeprowadzenie audytu – uzyskanie certyfikatu dostępności.	Do końca 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przygotowanie zapytania ofertowego na przeprowadzenie audytu,</li> <li>Realizacja audytu i odbiór raportu,</li> <li>Przeprowadzenie konsultacji wyników badania ze wszystkimi referatami urzędu przy udziale osoby z obszaru dostępności,</li> <li>Wprowadzenie do planu zaleceń raportu z uwzględnieniem konsultacji – aktualizacja planu,</li> <li>Uzyskanie certyfikatu dostępności.</li> </ul>	Referat Infrastruktury, Pozostałe Referaty Urzędu.