

## Plan na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Nazwa podmiotu: **Urząd Gminy Elbląg**

Data opracowania/przyjęcia planu: **22.03.2021 r.**

Data ostatniej aktualizacji: **06.03.2026 r.**

Element planu	Czas realizacji	Niezbędne działania/kroki punkty kontroli postępów prac	Referat odpowiedzialny	Zaawansowanie
Zmiana oświetlenia (zwiększenie natężenia) przed i za wejściem do budynku urzędu gminy ul. Browarna 85	Do końca 2021	<ul style="list-style-type: none"><li>Przygotowanie zapytania ofertowego,</li><li>Realizacja i odbiór robót.</li></ul>	Referat Infrastruktury	Zrealizowano
Wymiana oznaczeń na drzwiach do pomieszczeń na wypukłe i oznaczenie ich brajlem w budynku urzędu ul. Browarna 85	Do końca 2022	<ul style="list-style-type: none"><li>Oszacowanie wartości zamówienia na dostawę oznaczeń brajlowskich.</li><li>Przygotowanie zapytania ofertowego na dostawę i instalację oznaczeń.</li><li>Realizacja i odbiór robót.</li></ul>	Referat Infrastruktury	Zrealizowano
Budowa dźwigu – platformy – przy budynku urzędu ul. Browarna 85	<ul style="list-style-type: none"><li>Dokumentacja budowlana do końca czerwca 2021,</li><li>Budowa dźwigu – platformy do końca 2021</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Przygotowanie postępowania na opracowanie dokumentacji budowlanej,</li><li>Odbiór dokumentacji,</li><li>Przygotowanie przetargu na budowę dźwigu,</li><li>Odbiór robót – do końca 2021.</li></ul>	Referat Infrastruktury	Zrealizowano

Element planu	Czas realizacji	Niezbędne działania/kroki punkty kontroli postępów prac	Referat odpowiedzialny	Zaawansowanie
Oznakowanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych ul. Browarna 85	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizacja do końca roku 2022.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizacja prac do końca roku 2022</li> </ul>	Referat Infrastruktury	Zrealizowano
Dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej	<ul style="list-style-type: none"> <li>Szkolenie pracowników do końca roku 2021,</li> <li>Opracowanie i dostosowanie dokumentów do końca roku 2022,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Szkolenie pracowników,</li> <li>Opracowanie dokumentów.</li> </ul>	Informatyk, Osoby do przeszkolenia: pracownicy Urzędu Gminy Elbląg.	Zrealizowano
Usunięcie błędów na stronie www	Do końca roku 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usunięcie błędów przez informatyka,</li> <li>Sprawdzenie działania stron po usunięciu błędów.</li> </ul>	Informatyk.	Zrealizowano
Instalacja pętli indukcyjnej w urzędzie ul. Browarna 85	Do końca 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przeprowadzenie zapytania na dostawę i instalację pętli,</li> <li>Instalacja i odbiór,</li> <li>Umieszczenie na stronie www informacji o pętli.</li> </ul>	Informatyk. Referat Infrastruktury	Zrealizowano
Przeprowadzenie audytu – uzyskanie certyfikatu dostępności	Do końca 2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przygotowanie zapytania ofertowego na przeprowadzenie audytu,</li> <li>Realizacja audytu i odbiór raportu,</li> <li>Przeprowadzenie konsultacji wyników badania ze wszystkimi referatami urzędu</li> </ul>	Referat Infrastruktury, Pozostałe Referaty Urzędu.	

Element planu	Czas realizacji	Niezbędne działania/kroki punkty kontroli postępów prac	Referat odpowiedzialny	Zaawansowanie
		przy udziale osoby z obszaru dostępności, <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wprowadzenie do planu zaleceń raportu z uwzględnieniem konsultacji – aktualizacja planu,</li> <li>• Uzyskanie certyfikatu dostępności.</li> </ul>		
Wymiana oznaczeń na drzwiach do pomieszczeń urzędu i oznaczenie ich brajlem w budynku urzędu ul. Browarna 85	Do końca 2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oszacowanie wartości zamówienia na dostawę oznaczeń brajlowskich.</li> <li>• Przygotowanie zapytania ofertowego na dostawę i instalację oznaczeń.</li> <li>• Realizacja i odbiór robót.</li> </ul>	Referat Infrastruktury	
Przygotowanie punktu przyjmowania interesantów	2026-2027	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oszacowanie wartości zamówienia na dostawę niezbędnego wyposażenia</li> <li>• Przygotowanie zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia</li> <li>• Realizacja i odbiór robót.</li> </ul>	Referat Infrastruktury	
Poprawa dostępności komunikacyjnej z przystanku	2026-2027	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oszacowanie wartości zamówienia</li> </ul>	Referat Infrastruktury	

Element planu	Czas realizacji	Niezbędne działania/kroki punkty kontroli postępów prac	Referat odpowiedzialny	Zaawansowanie
komunikacji miejskiej do budynku urzędu ul. Browarna 85		na dostawę robót i zakup materiałów <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przygotowanie zapytania ofertowego na realizację robót</li> <li>• Realizacja i odbiór robót.</li> </ul>		